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Anexa 10 - Model notificare pentru modificarea contractului de finanțare
	
			
Notificare pentru modificarea graficului de desfasurare a activitatilor

[bookmark: _GoBack]Nr 336/13.10.2022


	Nume Beneficiar: Școala Gimnazială ,,Constantin Asiminei” Epureni
Cod proiect: F-PNRAS-1-2022-1123
Număr contract de finanțare: 3806/27.09.2022



Prin prezenta vă notificăm următoarele modificări la contractul mai sus menționat.
Menționăm că modificările nu afectează scopul și obiectivele proiectului, rezultatele estimate sau bugetul contractului și respectă prevederile art. 2, Litera j din Contractul de finanțare  
nr 3806, data 27.09.2022
a. Modificările solicitate:
1. Modificarea graficului desfășurării activităților din proiectul ,,Împreună vom reuși,, cod F-PNRAS-1-2022-1123.

b. Motivație
Contractul a fost semnat tarziu si nu s-au putut realiza activitatile in primele luni ale proiectului, de aceea propunem urmatoarele modificari:
A.
-Screening al copiilor atât la nivelul clasei prin chestionarul SASAT la care răspund elevii, cât și prin Fișa de Observare, un chestionar aplicat de către diriginte/persoană resursă fiecărui copil identificat în risc. 
- Înregistrarea copiilor în risc, folosirea instrumentelor și introducerea datelor în Observatorul Școlii în vederea elaborării planurilor educaționale de intervenție. 
- Introducerea datelor în SIIIR, raportarea periodică și ajustarea planurilor la timp.

Din L1 - am decalat în L2,L3,L4, anul 2023
              - am decalat în L1,L2,L3, anul 2024
              - am decalat în L1,L2,L3, anul 2025
B. Activitate de formare autorizată
Din L1 - am decalat în L9,L10 anul 2023
C. Digitalizarea procesului educațional
Din L1 - am decalat în L8, L9,L10 anul 2023
D. Servicii  internet,  abonamente, taxe la platforme educaționale pentru managementul școlarității

Din L1 - am decalat începerea cu L8 2023 până la 31 august 2025
Cadrele didactice implicate în desfășurarea activităților  si-au desfasurat activitatile conform planificarii.
c. Documente justificative atașate (daca este cazul)- nu este cazul

 Data 13.10.2022   					Director, 
                                                                                 Prof. Țacu Ghena
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